

"Утверждаю"
Директор МУП "Мценск-Тепло" г. Мценска

В. А. Масленников

2022 г.

" "

ГРАФИК

гидравлических испытаний тепловых сетей
МУП "Мценск-Тепло" г. Мценска ОЗП 2022-2023 гг.

№ п/п	Испытываемый участок теплотрассы	Срок исполнения	Примечание
1	Теплотрасса от котельной пос. Коммаш	24 мая	
2	Теплотрасса от котельной ул. Заводская	18 мая	
3	Теплотрасса от котельной Микрорайон I	12-13 мая	
4	Теплотрасса от котельной ул. Ефремовская	16 мая	
5	Теплотрасса от котельной №1	11-25 мая	
6	Теплотрасса от котельной "Агролицей"	23 мая	
7	Теплотрасса от котельной ул. Гагарина	19-20 мая	
9	Теплотрасса от котельной ул. Мира	17 мая-7 июня	
10	Теплотрасса от котельной "Агрофирмы Мценская"	26-27 мая	
11	Теплотрасса от котельной "Новоприборная"	31 мая	

Гл. инженер

Киевцев Д.В.